

Plani i veprimit- Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar

Objektivat e përgjithshme që duhet të arrihen gjatë 2020

Data e përpilimit: 15/12/2019

| Një përshkrim i mirëpërcaktuar i qëllimit që duhet të arrihet | Detyrat / hapat që duhet të kryhen për të arritur qëllimin | Njerëzit të cilët do të jenë përgjegjës për kryerjen e secilës detyrë | Kur do të përmbushen këto detyra (afatet dhe pikat kryesore) | Burimet e nevojshme për të përfunduar detyrat | Masat për të vlerësuar progresin |
|--|---|--|---|--|--|
| Memorandume Bashkëpunimi | Të kontakohen universitetet dhe të shikohen mundësitë | Prorektori & ZMJ | Gjatë gjithë 2020 | Email, letra zyrtare, takime individuale, vizita | Numri i MB të nënshkruara |
| Vizita partnerëve dhe partnerëve potencialë | Letra kontaktuese, falënderime | Prorektori për BN & ZMJ | Gjatë gjithë 2020 | Email, letra zyrtare, takime individuale, vizita | Numri i vizitave lokale, rajonale dhe ndërkombëtare |
| Anëtarësimet në organizata ndërkombëtare | Kërkesat për anëtarësim | Prorektori për BN & ZMJ | Gjatë gjithë 2020 | Email, letra zyrtare, takime individuale, vizita | Numri i anëtarësimeve lokale, rajonale dhe ndërkombëtare |
| Konferencat lokale, rajonale dhe ndërkombëtare të Rektorëve dhe të tjera | Ftesat dhe kërkesat për pjesëmarrje, falënderime | Rektori, Prorektori për BN & ZMJ | Gjatë gjithë 2020 | Email, letra zyrtare, takime individuale, vizita | Numri i pjesëmarrjes në konferencat lokale, rajonale dhe ndërkombëtare |
| ICM | Me universitetet që tashmë bashkëpunojnë dhe me universitete tjera | Prorektori & ZMJ | Në tremujorin e parë të 2020 | Erasmus + thirrja e hapur | Numri i Marrëveshjeve inter-institucionale të nënshkruara për ICM |
| Projektet Lokale | Të përgatiten project propozimet, të gjenden partnerët, të bëhet aplikimi | Prorektori & ZMJ & palët tjera të interesuara | Varet nga programi në të cilin aplikohet | Thirrjet e hapura | Numri i aplikimeve të bëra |
| Projektet Ndërkombëtare | Të përgatiten projekt propozimet, të gjenden | Prorektori & ZMJ & palët tjera të interesuara | Varet nga programi (Erasmus + CBHE Joint projects në | Thirrjet e hapura | Numri i aplikimeve të bëra |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| | partnerët, te bëhet aplikimi | | fillim të 2020; ERASMUS + CBHE Strategic projects në Qershor; IPA në Maj, Horizon 2020 në Qershor) – Vazhdohet pandërprerë | | |
| Projektet që tashmë janë në realizim | Të implementohen të gjitha detyrat që dalin nga Marrveshja për Partneritet dhe Paketat punuese | ZMJ & stafi tjetër i përfshirë, varësisht nga fusha dhe obligimet që dalin nga projekti | Të shikohet dhe të përgatitet Giantt Chart e secilit projekt në të cilin specifikohen të gjitha detyrat e punës | Përshkrimi i Projektit (Paketat punuese); Marrëveshja e Partneritetit, Giantt Chart, Action Plan, Management Plan, Quality Plan, Dissemination Plan | Raporti i derguar nga Koordinatori |
| Rritja e stafit në zyrën për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Pozita e Drejtorit për BN duhet të krijohet Një zyrtar për projekte duhet të punësohet Një zyrtar për financa të projekteve duhet të punësohet | Të punësohet staf me oar të plotë dhe të angazhohet stafi tjetër ezistues me honorar | Rektori, Prorektori për BN & Sekretari i Përgjithshëm & stafi tjetër | Gjatë 2020 | Prorektori për BN Zyrtarët për BN | Numri i personave të përfshirë nëpër projekte |